



Date: 06/04/26

Bilan des activités :

En cette semaine chaotique la revue de projet n'a pas pu être réalisé néanmoins nous avons avancer sur notre communication en ayant sorti notre 1er post instagram et commencé à préparer les prochains . L'arborescence du site web est établi , et les wireframes de ce même site on était avancé .

Difficultés rencontrées :

- Problème d'organisation

Solutions :

- Aucune

Prévisions semaine prochaine :

- Recherche de sponsor
- Avancé sur le site web

Commanditaire : Mr Christophe LACHAUME

Chef de Projet : Mr Lucas AUTRAN

Contact : ify.vision.iut@gmail.com