



Date: 19/04/26

Bilan des activités :

En cette 16e semaine nous avons continuer l'avancé de notre site web tout en commençant une réflexion sur notre trailer et son contenu. Notre événement est quasiment prêt et la com lié à cette événement ne ferait que tarder sur nos réseaux sociaux.

Difficultés rencontrées :

- Aucune

Solutions :

- Aucune

Prévisions semaine prochaine :

- Recherche de sponsor
- Avancé sur les wireframe
- continuer notre communication

Commanditaire : Mr Christophe LACHAUME

Chef de Projet : Mr Lucas AUTRAN

Contact : ify.vision.iut@gmail.com