



Date: 26/04/26

Bilan des activités :

En cette 17e semaine nous avons fais un point sur l'avancement de nos différentes missions pour savoir où est ce que le projet en est et ce qu'il y avait à faire à la rentrée . Sinon aucune avancés faite durant cette semaine de vacances.

Difficultés rencontrées :

- Aucune

Solutions :

- Aucune

Prévisions semaine prochaine :

- Recherche de sponsor
- Avancé sur les wireframes
- continuer notre communication

Commanditaire : Mr Christophe LACHAUME

Chef de Projet : Mr Lucas AUTRAN

Contact : ify.vision.iut@gmail.com