
























































## GAIA\_PATH\_MS\_PROJECT\_70\_DEP\_MILESTONES.mpp

ID	Task Mode	WBS	Task Name	Duration	Start
1		<b>0</b>	<b>Projet GAIA-PATH</b>	<b>78 days</b>	<b>Mon 06/01/25</b>
2		0.1	Kick-off & cadrage	2 days	Mon 06/01/25
3		0.2	Organisation équipe & planification	2 days	Wed 08/01/25
4		0.3	Jalon : Cadrage validé	0 days	Thu 09/01/25
5		<b>1</b>	<b>Livrable 1 – Idée innovante</b>	<b>22 days</b>	<b>Fri 10/01/25</b>
6		<b>1.1</b>	<b>Recherche &amp; problématique</b>	<b>6 days</b>	<b>Fri 10/01/25</b>
7		1.1.1	Tourisme actuel (synthèse)	2 days	Fri 10/01/25
8		1.1.2	Surtourisme + impacts éco	2 days	Tue 14/01/25
9		1.1.3	Attentes voyageurs + inclusiv	2 days	Thu 16/01/25
10		<b>1.2</b>	<b>Concept &amp; positionnement</b>	<b>5 days</b>	<b>Mon 20/01/25</b>
11		1.2.1	Vision + objectifs	1 day	Mon 20/01/25
12		1.2.2	Nom & storytelling	1 day	Tue 21/01/25
13		1.2.3	Proposition de valeur (ruptur	1 day	Wed 22/01/25
14		1.2.4	Cibles & cas d'usage (synthès	2 days	Thu 23/01/25
15		<b>1.3</b>	<b>Fonctionnel &amp; contraintes</b>	<b>10 days</b>	<b>Mon 27/01/25</b>
16		1.3.1	Fonctions clés (priorisation)	2 days	Mon 27/01/25
17		1.3.2	IA (émotion + prédiction flux	2 days	Wed 29/01/25
18		1.3.3	RA (guidage utile)	2 days	Fri 31/01/25
19		1.3.4	Contraintes (écologie/RGPD/	2 days	Tue 04/02/25
20		1.3.5	Cartographie partenaires (hô	1 day	Thu 06/02/25
21		1.3.6	Charte éthique & écologie (p	1 day	Fri 07/02/25
22		<b>1.4</b>	<b>Livraison</b>	<b>1 day</b>	<b>Mon 10/02/25</b>
23		1.4.1	Rédaction livrable Idée	1 day	Mon 10/02/25
24		1.4.2	Jalon : Idée validée	0 days	Mon 10/02/25
25		<b>2</b>	<b>Livrable 2 – Étude de marché</b>	<b>22 days</b>	<b>Tue 11/02/25</b>
26		<b>2.1</b>	<b>Marché &amp; demande</b>	<b>5 days</b>	<b>Tue 11/02/25</b>
27		2.1.1	Définition marché + segment	1 day	Tue 11/02/25
28		2.1.2	Motivations/freins (B2C/B2B	2 days	Wed 12/02/25
29		2.1.3	Taille/potentiel (hypothèses)	2 days	Fri 14/02/25
30		<b>2.2</b>	<b>Offre &amp; concurrence</b>	<b>6 days</b>	<b>Tue 18/02/25</b>
31		2.2.1	Concurrence directe	2 days	Tue 18/02/25
32		2.2.2	Concurrence indirecte	2 days	Thu 20/02/25
33		2.2.3	Tableau comparatif	2 days	Mon 24/02/25
34		<b>2.3</b>	<b>Tendances &amp; stratégie</b>	<b>8 days</b>	<b>Wed 26/02/25</b>
35		2.3.1	Tendances (éco + IA/RA)	2 days	Wed 26/02/25
36		2.3.2	SWOT	2 days	Fri 28/02/25
37		2.3.3	Positionnement + pricing (hy	2 days	Tue 04/03/25
38		2.3.4	Canaux de distribution & par	1 day	Thu 06/03/25
39		2.3.5	Estimation revenus / coûts (c	1 day	Fri 07/03/25
40		<b>2.4</b>	<b>Rédaction &amp; validation</b>	<b>3 days</b>	<b>Mon 10/03/25</b>
41		2.4.1	Rédaction étude de marché	3 days	Mon 10/03/25
42		2.4.2	Jalon : Étude de marché valid	0 days	Wed 12/03/25
43		<b>3</b>	<b>Livrable 3 – Dépôt de brevet (sim</b>	<b>15 days</b>	<b>Thu 13/03/25</b>
44		<b>3.1</b>	<b>Innovation &amp; antériorité</b>	<b>5 days</b>	<b>Thu 13/03/25</b>
45		3.1.1	Éléments brevetables (liste)	2 days	Thu 13/03/25

## GAIA\_PATH\_MS\_PROJECT\_70\_DEP\_MILESTONES.mpp

ID	Task Mode	WBS	Task Name	Duration	Start
46		3.1.2	Recherche ant�riorit� (breve	2 days	Mon 17/03/25
47		3.1.3	Synth�se ant�riorit� + risque	1 day	Wed 19/03/25
48		<b>3.2</b>	<b>R�daction brevet</b>	<b>8 days</b>	<b>Thu 20/03/25</b>
49		3.2.1	Description technique (syst�	2 days	Thu 20/03/25
50		3.2.2	Sch�mas + exemples d'ex�cu	2 days	Mon 24/03/25
51		3.2.3	Revendications (principales +	3 days	Wed 26/03/25
52		3.2.4	R�daction r�sum�/abstract +	1 day	Mon 31/03/25
53		<b>3.3</b>	<b>Assemblage &amp; validation</b>	<b>2 days</b>	<b>Tue 01/04/25</b>
54		3.3.1	Mise en forme dossier + rele	2 days	Tue 01/04/25
55		3.3.2	Jalon : Brevet finalis�	0 days	Wed 02/04/25
56		<b>4</b>	<b>Livrable 4 – Pitch commercial</b>	<b>13 days</b>	<b>Thu 03/04/25</b>
57		<b>4.1</b>	<b>Story &amp; contenu business</b>	<b>5 days</b>	<b>Thu 03/04/25</b>
58		4.1.1	Storyline + messages cl�s	2 days	Thu 03/04/25
59		4.1.2	Business model + go-to-mark	2 days	Mon 07/04/25
60		4.1.3	Proof points (march� + impac	1 day	Wed 09/04/25
61		<b>4.2</b>	<b>Support &amp; pr�paration</b>	<b>8 days</b>	<b>Thu 10/04/25</b>
62		4.2.1	Plan des slides	1 day	Thu 10/04/25
63		4.2.2	R�daction slides	2 days	Fri 11/04/25
64		4.2.3	Design slides	2 days	Tue 15/04/25
65		4.2.4	R�p�tition + it�rations	2 days	Thu 17/04/25
66		4.2.5	Pr�parer Q&A investisseur (o	1 day	Mon 21/04/25
67		4.2.6	Jalon : Pitch valid�	0 days	Mon 21/04/25
68		0.4	Assemblage final des livrables	2 days	Tue 22/04/25
69		0.5	Jalon : Remise finale	0 days	Wed 23/04/25

## GAIA\_PATH\_MS\_PROJECT\_70\_DEP\_MILESTONES.mpp

Finish	Predecessors
<b>Wed 23/04/25</b>	
Tue 07/01/25	
Thu 09/01/25	2
Thu 09/01/25	3
<b>Mon 10/02/25</b>	
<b>Fri 17/01/25</b>	
Mon 13/01/25	4
Wed 15/01/25	7
Fri 17/01/25	8
<b>Fri 24/01/25</b>	
Mon 20/01/25	9
Tue 21/01/25	11
Wed 22/01/25	12
Fri 24/01/25	13
<b>Fri 07/02/25</b>	
Tue 28/01/25	14
Thu 30/01/25	16
Mon 03/02/25	17
Wed 05/02/25	18
Thu 06/02/25	19
Fri 07/02/25	20
<b>Mon 10/02/25</b>	
Mon 10/02/25	21
Mon 10/02/25	23
<b>Wed 12/03/25</b>	
<b>Mon 17/02/25</b>	
Tue 11/02/25	24
Thu 13/02/25	27
Mon 17/02/25	28
<b>Tue 25/02/25</b>	
Wed 19/02/25	29
Fri 21/02/25	31
Tue 25/02/25	32
<b>Fri 07/03/25</b>	
Thu 27/02/25	33
Mon 03/03/25	35
Wed 05/03/25	36
Thu 06/03/25	37
Fri 07/03/25	38
<b>Wed 12/03/25</b>	
Wed 12/03/25	39
Wed 12/03/25	41
<b>Wed 02/04/25</b>	
<b>Wed 19/03/25</b>	
Fri 14/03/25	42

## GAIA\_PATH\_MS\_PROJECT\_70\_DEP\_MILESTONES.mpp

Finish	Predecessors
Tue 18/03/25	45
Wed 19/03/25	46
<b>Mon 31/03/25</b>	
Fri 21/03/25	47
Tue 25/03/25	49
Fri 28/03/25	50
Mon 31/03/25	51
<b>Wed 02/04/25</b>	
Wed 02/04/25	52
Wed 02/04/25	54
<b>Mon 21/04/25</b>	
<b>Wed 09/04/25</b>	
Fri 04/04/25	55
Tue 08/04/25	58
Wed 09/04/25	59
<b>Mon 21/04/25</b>	
Thu 10/04/25	60
Mon 14/04/25	62
Wed 16/04/25	63
Fri 18/04/25	64
Mon 21/04/25	65
Mon 21/04/25	66
Wed 23/04/25	67
Wed 23/04/25	68