

Journal Hebdomadaire

Semaine 7

Date: 08/02/2026

Bilan des activités :

En cette semaine 7 de l'année , nous avons donc comme avancé et presque terminer notre cahier des charges fonctionnels . Certains membres de l'agence doivent juste y apporter quelques finitions , et nous devons décider de combien de budget nous allons espérer récolter pour notre événement. Nous avons également avancé notre logo , malgré qu'il ne soit pas fini , nous avons créé plusieurs variantes et nous allons voter pour celle que l'on choisit définitivement cette semaine.

Difficultés rencontrées :

- Choix du logo

Solutions :

- vote autour de plusieurs variantes

Prévisions semaine prochaine :

- Choix définitif du logo
- Finalisation du cahier des charges
- Début du cahier de conception

Commanditaire : Mr Christophe LACHAUME

Chef de Projet : Mr Lucas AUTRAN

Contact : ify.vision.iut@gmail.com

