



# IFY VISION

## Journal Hebdomadaire

Semaine 10

Date: 08/03/26

### Bilan des activités :

Au cours de cette 10e semaine , nous avons achevé la 1ère partie du cahier de conception contenant le contexte , le WBS , le tableau des tâches ainsi que le GANTT . Nous avons aussi commencé à explorer les différentes idées d'événements que nous pourrions proposer au sein de l'agence que ce soit avec ou sans sponsor.

### Difficultés rencontrées :

- RAS

Commanditaire : Mr Christophe LACHAUME

Chef de Projet : Mr Lucas AUTRAN

Contact : ify.vision.iut@gmail.com





IFY VISION

# Journal Hebdomadaire

## Semaine 10

### Solutions :

- Aucune

### Prévisions semaine prochaine :

- Début de conception de la charte graphique
- Sélection d'un événement avec et sans sponsor
- Recherche de sponsor

Commanditaire : Mr Christophe LACHAUME

Chef de Projet : Mr Lucas AUTRAN

Contact : ify.vision.iut@gmail.com

