



Date: 03/05/26

Bilan des activités :

En cette 17e semaine nous avons finalisé les wireframe papier ainsi que commencer la version figma. Notre événement approchant nous avons réalisés un réels de présentation intégrant une affiche de notre événement , cette vidéo devrait sortir dans la semaine. Le chef de projet a aussi réalisé une présentation orale au commanditaire afin de lui évoquer les différents status d'entreprise possible pour l'agence et lui permettre d'effectuer son choix.

Difficultés rencontrées :

- Aucune

Commanditaire : Mr Christophe LACHAUME

Chef de Projet : Mr Lucas AUTRAN

Contact : ify.vision.iut@gmail.com





IFY VISION

Journal Hebdomadaire

Semaine 18

Date: 03/05/26

Solutions :

- Aucune

Prévisions semaine prochaine :

- Recherche de sponsor
- Finaliser le figma
- continuer notre communication

Commanditaire : Mr Christophe LACHAUME

Chef de Projet : Mr Lucas AUTRAN

Contact : ify.vision.iut@gmail.com

